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A projektek az Eurdpai Unié tdmogatésaval,
Fran® a Kohéziés Alap tarsfinanszirozasaval valésulnak meg.




Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben
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Összefoglaló

Jelen pályázatban bemutatásra kerülő projekt a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 82 db településén kerül megvalósításra. 

A projekt célja a térségben az ISPA/KA program keretében már kiépített hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, annak érdekében, hogy az a jogszabályok által előírt minden előírásnak megfelelhessen.

Mint Konzorcium a KEOP-1.1.1./2F pályázati konstrukcióban nem adhatott be pályázatot, ennek megfelelően a Konzorciumi tagok részvételével önálló jogi személyiségű Társulás alakult.

1) A megoldandó probléma rövid leírása

A projektterületen már üzemelnek az ISPA/KA projekt keretében épült létesítmények. Az ISPA/KA által létrehozott új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése már megoldott, a ZP Homokhátság Konzorcium látja el a közszolgáltatói feladatokat. A probléma, hogy az ISPA rendszer tervezése során a szelektív hulladék gyűjtését csak szigetek és hulladékudvarok segítségével képzelték el, amivel nem teljesíthetőek az EU és a hazai jogszabályok előírásai. A szerves hulladék lerakótól történő eltérítése a szigorodó jogszabályok mellett a jelenlegi rendszerrel nem teljesíthető.

A cél az, hogy az érvényes környezetvédelmi előírásoknak és az EU jogszabályi előírásoknak feleljünk meg, mely csak ezen projekt megvalósulásával érhető el.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törvény (továbbiakban: Hgt.) számos kötelezettséget határozott meg az önkormányzatok számára. Ezek közül a legfontosabb és leginkább aktuális a hulladéklerakókban lerakható biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiség csökkentésének kötelezettsége. Az 1995-ben keletkezett mennyiséghez viszonyítva:

a) 2009.július 1.napjáig 50 %-ra,

b) 2016.július 1.napjáig 35 %-ra

kell csökkenteni a lerakott szervesanyag mennyiségét.

A Hgt. értelmében az országosan meghatározott csökkentési célokat a helyi hulladékgazdálkodási tervekben is érvényesíteni kell , és a törvényi előírásokat helyi önkormányzati szinten is teljesíteni kell.

Megoldandó probléma, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés fejlesztésre kerüljön, az ellátás gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon a projektterületen. 

A projekt fő céljaként az alábbi feladatokat tűztük ki a projektterületen:

· bevezetésre kerüljön a szelektív házhoz menő gyűjtés a csomagolási- és zöldhulladék tekintetében

· a hagyományos vegyes hulladék gyűjtés során a hulladéklerakókra érkező hulladék 100%-a a mechanikai-biológiai hulladékkezelőben előkezelésre kerüljön. A kezelés során energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra, valamint csökkenteni szükséges a maradék hulladék szerves anyag tartalmát.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése során a kitűzött célok elérése érdekében két projekt változat került elemzésre:

·  „A” változat: A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés a meglévő szigeten és udvarokon történő gyűjtés mellett házhoz menő szelektív gyűjtéssel bővül a zöld- és biohulladékokra, illetve a csomagolási hulladékokra (papír, műanyag, fém). A szerves hulladék eltérítési célokhoz a biohulladékok kisebb arányú házhoz menő gyűjtése is indokolt a zöldhulladék mellett, e két féle hulladék komposztálásra kerül, a komposzt pedig hasznosításra. A vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai hulladék előkezelőbe kerül, ahol a magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra. A maradék hulladék biológiai stabilizálás nélkül kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra. (Mechanikai előkezelő mindhárom telephelyen kialakításra kerül, illetve szükséges a komposztálók bővítése is.)

„B” változat: A szelektív hulladék gyűjtése megegyezik az „A” változatban bemutatottakkal, azonban itt csak a zöldhulladék kerül begyűjtésre házhoz menő rendszerben. A szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének teljesítésének érdekében a vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai kezelésre kerül, ahol a magas fűtőértékű hulladék leválasztásra kerül és a maradék hulladék 25%-ban biológiai kezelésen esik keresztül. Így biológiailag stabilizált hulladék is keletkezik.

A költség-hatékonysági elemzés eredményei alapján a projekt esetében a „B” változat a kedvezőbb, tehát a kiválasztott változat: „B” projektváltozat.

2) A megvalósításra kerülő változat műszaki tartalmának bemutatása

A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban

	Hulladékáram
	Projekt célkitűzése
	Támogatási stratégia célkitűzése

	Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest  
	23%
	22 %

	Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest  
	24%
	38 %*

	Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest

Elsődlegesen lerakott

Másodlagosan lerakott
	0%

54%
	Összesen: 59%

38 %

21 %


A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

	Létesítmény, eszköz
	Darab
	Kapacitás
	Kapacitás mérték-egysége
	Telepítés helyszíne

	Házi komposztáló
	10000
	1500
	tonna/év
	2000 fő alatti települések

	Újrahasználati központok kialakítása meglévő hulladékudvarokon
	5
	n.r.
	db
	Baja, Csongrád, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas



	Központok fejlesztése

	· térbeton
	3
	24000
	m2
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút

	· csurgalékvíz gyűjtő rendszer
	3
	n.r.
	db
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút

	· MBH csarnok
	3
	4940
	m2
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút

	· MBH komposztáló technológia (Gore prizmák)
	8
	8.000
	tonna/év
	Felgyő, Vaskút

	· MBH technológia (mechanikai)
	3
	68.000
	tonna/év
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút

	· homlokrakodó (MBH-hoz)
	3
	n.r.
	db
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút

	Házhoz menő szelektív gyűjtőjármű (csomagolási hulladékhoz)
	6
	20
	m3/db
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút

	Házhoz menő zöldhulladék gyűjtőjármű 
	3
	20
	m3/db
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút

	Konténerszállító gyűjtőjármű
	3
	n.r.
	db
	Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút


3.) A megvalósítás tervezett költségei és ütemterve

	Projektelem*
	Elszámolható költség, Ft
	Kezdete
	Vége

	1. Immateriális javak
	 
	
	

	2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások
	3 327 102 183
	
	

	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
	 
	
	

	Terület előkészítés, területrendezés
	 
	
	

	Építési munkák
	2 394 582 868
	2012.07.
	2013.11.

	Eszköz beszerzések
	752 000 000
	2012.06.
	2013.11.

	Projektmenedzsment
	40 000 000
	2012.04.
	2013.12.

	Közbeszerzés
	31 465 829
	2012.02.
	2012.06.

	Tanulmányok, vizsgálatok
	 
	
	

	Tervezés 
	 
	
	

	Mérnöki feladatok 
	94 397 486
	2012.04.
	2013.11.

	Tájékoztatás, nyilvánosság
	14 656 000 
	2012.04.
	2013.11.

	Egyéb projektelem
	 
	
	

	3. Anyagjellegű ráfordítás 
	50 000 000
	
	

	Projektmenedzsment 
	
	
	

	PR, ismeretterjesztés 
	35 000 000
	2012.04.
	2013.11.

	Tájékoztatás és nyilvánosság
	15 000 000
	2012.04.
	2013.11.

	Összes nettó költség
	3 377 102 183
	
	

	Nem visszaigényelhető ÁFA
	0
	
	

	Nettó tartalék
	62 931 657
	
	

	Tartalékra eső ÁFA
	0
	
	

	Teljes beruházási költség
	3 440 033 840
	
	


