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A Kormány 2013.június 10.-én a 191/2013.(VI.10.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett Mohácsi járás közigazgatási területére árvízi veszély miatt.
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a vis maior támogatásra igénybejelentését megtette. A bejelentést követő 40 napon belül  pályázatott nyújtottunk be  . 

Az alábbi helyreállítási és védekezési feladatokra:
· Árvízvédelmi védekezés
· Mohács Város Önkormányzata tulajdonában lévő Csónakházhoz 
· Déli városrészi mélyfekvésű lakóépületek és közterületek védelme
· A Gőzhajó és Szent János utca kereszteződésében az útburkolat beszakadt.. Az útburkolat alatt lévő közművezetékek megsérültek, azok kiváltásra kerültek (víz, gáz, elektromos).A város szennyvíz  végátemelő működése ellehetetlenült, mivel a szívóoldalon lévő gerincvezeték megsérült. A városi szennyvíz végátemelő üzembiztonsága veszélybe került. A felszín alatt beáramló Duna víz kimosta a talajt és károsította a környezetben lévő építményeket.
· A Csónakházban kár keletkezett a levonuló árvíz során.  A tolózárak ,ár- belvízvédelmi létesítmények , közmű és műtárgyainak helyreállítása. Csónakház helyreállítása.

2013.07.19-ig felmerült védekezési költségek összesen: 171.068.178 Ft + ÁFA, melyre három részletben adtunk be vis maior igényt.

A felmerült védekezési eseményeket a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrizte és igazolta, a pályázatokat a MÁK befogadta és támogatási javaslattal a Belügyminisztérium felé továbbította. 

Időközben a Duna vízállása és a talajvízszint megfelelőképpen lecsökkent ahhoz, hogy a hiba behatárolásához és a helyreállításhoz szükséges feltárások megkezdődjenek.
A szemrevételezéssel és kamerás vizsgálatokkal megállapításra kerültek a sérülések, és pontosan behatárolásra kerültek a kicserélendő csőszakaszok. Elkészültek a helyreállítás műszaki dokumentációi, melyek alapján a helyreállítás megkezdődött.

Az elvégzendő feladat az árvízkár következtében sérült közművek (szennyvíz-, víz-, gáz-, csapadékvíz-, elektromos vezetékek) helyreállítása, a mintegy 7 m mélységű munkagödör betöltése részbeni talajcserével és a környezetben sérült utak, járdák helyreállítása, melyeknek végső burkolattal történő ellátása valószínű, hogy csak a tél elmúltával, márciusban végezhető el. (Megjegyezzük, hogy a megnyitott munkagödör térfogata és a megmozgatott földmennyiség a 10 000 m3-t is meghaladta.)
Káresemény rövid leírása:

Káresemény bekövetkezés ideje: 2013. június 12.-én az esti órákban.
A 2013. évi dunai árvízi tetőzés-közeli állapot hatására a káresemény észlelésének idején a Szent János utca Gőzhajó utca elágazásában, közterületen a meglévő szilárd burkolatú út és környezete nagymértékben megsüllyedt. 
A kialakult rendkívüli dunai árvízszint (mohácsi vízmérce állása ez időben cca. 950 cm) vízoszlop túlnyomása következtében a felszín alatt beáramló Duna-víz a vizsgált környezetben a talajvízszintet is rendkívüli mértékben megemelte. 

A felszín alatti talajvízmozgás révén az altalaj rétegek átáztak, fellazultak és az úttest alatt mintegy 7 m mélységben húzódó, átemelő szivattyúház felé gravitáló, nagy keresztmetszetű, járható szelvényű főgyűjtő szennyvízcsatornák, valamint az ehhez csatlakozó városi végátemelő egység felé kiépített beton csatorna is komoly sérülést szenvedett.  

A kialakult útsüllyedés, észlelt káresemény közvetlen közelében található Szent János utca 19. szám ház utcafronti alapozása is megsüllyedt, az építmény szerkezete károsodott, ezért az épületet a Kormányhivatal életveszélyessé minősítette, az épület lakói kiköltöztetésre kerültek.
A nagyszelvényű egyesített főgyűjtő csatornák károsodása mellett a környezetben üzemelő további közművek is károsodtak - eltörtek (gázvezeték, vízvezeték, utak, járdák, csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvízbekötő vezetékek, a szennyvíztisztító nyomóvezetékei), melyek az észlelés idején, rövid idő alatt az üzemeltetők által kizárásra, ideiglenes pótlásra kerültek.

A kialakult káresemény következtében a stratégiai fontosságú szennyvíz, csapadékvíz végátemelő szivattyúház szivattyúinak üzemét leállították, a csőtörések helyszínét a csatornában végzett homokzsákos elzárással (később elfalazással) lokalizálták és a kizárás előtti tisztítóaknában telepített mobil átemelő búvárszivattyúkkal - terepen vezetett flexibilis, gyors csatlakozású nyomócsövekkel (un. repülő vezetékekkel) a szennyvizet a Duna sodorvonalába vezetik. 
A káresemény észlelését követő időszakban a kártétel helyén további felszíni süllyedések (utó-süllyedések) voltak regisztrálhatók a kétnaponkénti felszíni geodéziai mérések alapján.
A 2013. július 2.-án készült részletes geodéziai felmérés adatai alapján a süllyedési felület mértéke, kiterjedése tovább növekedett, a maximális mélyponton a korábbi észlelt 90 cm helyett közel 300 cm szint volt azonosítható.
A Duna vízállásának és a talaj vízszintnek a csökkenését kellet megvárni kizárva annak a lehetőségét, hogy -6,0, -7,0 m mélységben betörjön a víz a munkaterületre.
A dunai árhullámok elvonulása után - augusztus hónapban - a helyszínen az üzemeltető közreműködésével a csatornaszakaszok feltárásra kerültek.
A feltárás folyamán bebizonyosodott, hogy a Szent János u. - Gőzhajó u.-i csomópont nagykeresztmetszetű betoncsövei jelentősen megsüllyedtek, és a süllyedés következtében az érintett csatornaszakasz több helyen eltört. A nagyfokú süllyedés miatt a csomópont csak újjáépítéssel javítható. Az újonnan építendő szakasz hossza a Szent János u.-ban 30 fm, a Gőzhajó u.-ban 9 fm, a csomópont és a végátemelő között 12,0 m. Ezen szakaszok nyíltárki fektetéssel építhetők újra.
A csomópont és végátemelő gépház közötti szakaszon is több törés keletkezett, melynek következtében a vezetéket itt is cserélni szükséges. Továbbá a Gőzhajó utcában további 12,5 fm szakasz kiváltása vált szükségessé törések, repedések miatt. 
A Szent János utcában a 115/170-es tojásszelvény homokmentesítése után további 3 db törés lett látható, emiatt 18 fm csatornaszakaszt kell kiváltani.  Ezen szakaszok csőbéleléssel javíthatók. 
A helyreállítás során összesen 81,5 fm NA 800 mm-es csatorna újjáépítése szükséges új aknákkal és azok elzáró szerelvényeivel. A sérült, különböző méretű, nagykeresztmetszetű vasbetoncsöveket korszerűbb, olcsóbb megoldással 800 mm átmérőjű műanyag csövekkel váltjuk ki.

Kivitelezési munka során DN800-as ÜPE SN 10000 üvegszál megerősítésű csatornacsövek kerülnek beépítésre, a nyílt árokba vákuumkutas víztelenítés mellett. A megrepedt, sérült szakaszokon a fent leírt méretekben csőbélelésre kerül sor, a meglévő cső és a beépített műanyag cső között könnyűbeton injektálás történik. A nyílt árkos csőfektetés acél szádfalazással biztosított munkagödörbe történik. Ennek egy része a Duna felöl bennmaradó szádfal lesz további vízmozgás megakadályozása és lefektetett csőszakasz védelme miatt. A műanyag csövek felúszás elleni védelmét vasbeton köpenyfallal biztosítjuk. Az egyéb sérült közművezetékek gáz-, szennyvíznyomó-vezeték, ivóvízvezeték, elektromos kábel helyreállítása a megfelelő földfeltöltés után megtörténik a szükséges hosszúságban. A sérült szennyvízcsatorna bekötővezetékek és csapadékvíz csatornabekötések helyreállítása is ezzel párhuzamosan történik. Folyó évben az útburkolat helyreállítását ideiglenes jelleggel zúzalékkal kívánjuk biztosítani, mert ebben a hét méteres mélységben megbontott, majd visszaállított földmunkánál a szükséges tömörítés után is várhatóak további süllyedések. Tavasz folyamán a szükséges út- és járda helyreállításokat elvégeztetjük. Itt kell megemlítenünk, hogy mindezen munkák elvégzése a szennyvízátemelésre provizórikusan kiépített csőrendszer működtetése mellett kell történjen, mely sajnos megnehezíti a helyreállítási munkákat. 
A szennyvízátemelő üzemszerű működésének, illetve a helyreállítás befejezésének (út ideiglenes helyreállítása) várható határidejét 2013. november 15. napra határoztuk meg, akkor szeretnénk a jelenleg nem működő szennyvíztisztítót újraindítani. 
Az útburkolat helyreállításának végleges határidejét 2014. április 15. napra tűztük ki. 
A még vissza lévő munkák várható költsége 300.299.097 Ft. 
A támogatás mértéke: (90%) 270.269.187 Ft.
 Az Önerő (10%) 30.029.910 Ft



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t
Mohács Város Önkormányzat Képviselőtestületének

A Mohács Város Önkormányzata Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Szent János utca és Gőzhajó utca kereszteződés, árvízvédelmi védekezés, 
helye Mohács, Gőzhajó utca, Szent János utca, hrsz: 2407, 2388/3.


A káresemény forrásösszetétele:

	Megnevezés
	2013. év
	%

	Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
	30 029 910 Ft
	10

	Biztosító kártérítése
	0 Ft
	0

	Egyéb forrás 
	0 Ft
	0

	Vis maior támogatási igény
	270 269 187 Ft
	90

	Források összesen
	300 299 097 Ft
	100



A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 300 299 097 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

· A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

	Biztosító Társaság megnevezése
	QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

	Biztosítási szerződés száma
	98/10911



· Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó.

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. 

· Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

· Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

· A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.11.) számú Költségvetési Rendeletében/ Határozatában biztosítja.


A testület felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács elnökét az igénybejelentés benyújtására.


Felelős: Szekó József polgármester	
Határidő: 2013. október 15.







Mohács, 2013. október 15.						Szekó József
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