Mohács Város Polgármesterétől



Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

„Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatban többlettámogatás igényléséről

Készítette: Szekó Józsefné, városfejlesztési osztályvezető-helyettes

	Mohács Város Önkormányzata 2017. június 16-án Támogatási szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságával a „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósítására.
	A projekt keretében megvalósuló alábbi építési munkák tekintetében Mohács Város Önkormányzata 2018. április 13-án a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján közbeszerzési eljárást indított:

1. Növényfelület, zöldfelület növényállományának rekonstrukciója
2. Növényfelületek rekonstrukciója során az ápolási munkák
3. Futópálya létesítése
4. Játszótér létesítése
5. Tornapálya kialakítása
6. Műtárgyak rekonstrukciója
7. Zöldterület összképét zavaró építmények (poller, betonasztal, kút, pad) bontása
8. Szabadtéri rekreációt segítő építmények (hűsölőpont, ivókút)
9. Autóbuszváró felújítása
10. Kerékpártárolók kiépítése
11. Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése
12. Utcabútorok, táblák
13. Kamararendszer telepítése
14. Sport és szabadidős terem kialakítása

	A közbeszerzési eljárás tárgyát képező fenti munkák tekintetében a projektben rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó 218.948.086,- Ft, bruttó 278.064.069,- Ft. A közbeszerzési eljárásban benyújtott legkedvezőbb ajánlat nettó 245.112.023,- Ft, bruttó 311.292.269,- Ft. A tárgyi munkák tekintetében a projektben rendelkezésre álló fedezethez képest a közbeszerzési eljárásban benyújtott legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével mindösszesen nettó 26.163.937,- Ft, bruttó 33.228.200,- Ft költségnövekmény mutatkozik. A költségnövekmény-igényt csökkenti a Projektben már lekötésre és elszámolásra került szerződésekből rendelkezésre álló bruttó 496.761,- Ft összegű maradvány (Tartalék) átcsoportosítása, melynek az építési munkákra történő átcsoportosításával a projekt tekintetében mindösszesen bruttó 32.731.439,- Ft költségnövekmény merül fel.
	A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva látszik, hogy a költségnövekményt az építőanyag-árak jelentős emelkedése indukálta, a támogatási kérelem benyújtásakor kalkulált költségektől a jelenlegi árszínvonal jelentős mértékben eltér. A projektben tervezett műszaki tartalom megvalósításának Irányító Hatóság által jóváhagyott legvégső határideje: 2018.12.31., melyre tekintettel újabb közbeszerzési eljárás lefolytatására nem áll rendelkezésre elegendő idő. Ahhoz, hogy a pályázatban jóváhagyott és elvárt indikátorok teljesüljenek, a tervezett műszaki tartalom megvalósuljon, szükséges a költségnövekményre többlet forrás biztosítása.

	Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezik a – többek között – Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott projektek tekintetében felmerült költségnövekmény támogathatóságának feltételeiről. A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében: „Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését.” Tárgyi projekt támogatási szerződésében szereplő eredeti támogatási összeg 499.999.999,- Ft, melynek 15 %-át, vagyis 74.999.999,- Ft-ot a felmerült költségnövekmény összege nem éri el így tárgyi projekt tekintetében a Kormányrendelet hivatkozott szakasza irányadó.

Fentiekre tekintettel a „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 17/2017. (II. 1.) Kormányrendelet rendelkezései alapján lehetőség van a közbeszerzési eljárás eredményeképpen felmerült bruttó 32.731.439,- Ft költségnövekmény tekintetében többlet támogatás igénylésére, melyre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadása javasolt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el!

Mohács, 2018. május 16.

									Szekó József s.k.


H a t á r o z a t i    j a v a s l a t

„Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatban többlettámogatás igényléséről

Mohács Város Képviselő-testülete támogatja, hogy Mohács Város Önkormányzata nevében a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” projektben a szabályosan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen keletkezett költségnövekmény miatt 32.731.439,- Ft többletköltség igény kerüljön benyújtásra az Irányító Hatósághoz a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságán keresztül.
Határidő: azonnal
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