2. melléklet az eléterjesztéshez

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A projektet Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdélkodasi Onkorméanyzati Tarsulas és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelosségli Téarsasag (tovabbiakban: NFP)
konzorciuma valdsitja meg.

L. Projekt alapadatai:
Hatdlyos timogatidsi szerzddés és hatdlyba lépése: 4. szdmi modositds, 2019.12.19
Tdamogatds Gsszege: 1 819 988 165 Ft
Osszkoltség: 2 020 000 000Ft
A projekt megvalositisinak kezdete: 2016.12.16.
A projekt fizikai befejezésének hatdrideje: 2022.08.13.

A projekt nem zirhatd a szemiéletformalds szerzddés hidnya miatt, ezért ismételt TSZ modositdsra
lesz szitkség, varhatéan 2022, juliusaban.

II. Koizbeszerzések, beszerzések és megkotott szerzédések:

Miiszaki Miiszaki Tervezés,
szakértd ellenér Epités Jarmi Szemlélet PR szerzodés
Kozbeszerzé A szerzddés A szerzbdés A szerzbdés Az eljaras A szerzOdés
si/ megk&tésre megkdtesre A szerzbdés megkdtésre | el6készitése | megkdtesre kerdilt
beszerzési keriilt keriilt megkdtésre keriilt folyamatban

eljaras keriilt

statusza
Szerzodés
alairasanak 2018.04.11 2018.04.03 2019.05.15. 2018.12.19 - 2017.10.16
datuma
Szerzddés

2019.05.15.
hatalybalépés 2018.04.11 2018.04.03 2018.12.19 - 2017.10.16
datoma
Scetz0deses |3 400000 Ft | 11.480.000 | 1.702.385.593 | 109.900.000 - 9.894.000 Ft
O8SZER + AFA Ft+ AFA Ft+ AFA Ft+ AFA + AFA
(nettd)
Teljesitési a projekt fizikai
hataridé (év, 2019.09.19. 2021.08.13. 2021.08.13. 2019.09.19. - zarasanak
hé, nap) fiigpvénye
. Miiszaki tartalom:

A Homokhatség 82 énkormanyzata 2011-ben Tarsulast alapitott a hulladékgazdalkodasi feladatok ellatasa és
fejlesztése érdekében. A Homokhétsagi Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas célja




biztositani a fejlesztéseket és az eredményes mikoddést lehetévé tevd kozos pénzalapot €s a koézos
érdekérvényesitd erdt.

Tarsulas kiemelt jelentdségiinek tekinti, hogy az Orszdgos Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatasi
Tervben foglalt orszagos célkitlizések megvalosulasahoz a lehetdségeihez mérten maximélisan hozzajaruljon. A
jelenlegi rendszer miikddése alapjan szerzett iizemeltetési tapasztalatok €s a rendelkezésre allo, jelenleg
kihaszndlatlan teriiletek lehet6vé tették azt, hogy mind a felgy®i, mind pedig a vaskati telepen olyan
beruhazisokat valdsitsanak meg, melyek tarsuldsi szinten megteremtik a lehetdségeét a kitlizott célok elérésének,
és eszel az ors2agos atlag inegleleld szintie hozataldhoz is nagymértékben hozzajarulnak.

A kitlizott célok megvaldsitisahoz és a megfeleld szolgaltatdsi szinvonal biztositasahoz
nélkiilézhetetlen a Tarsulas jelenlegi jarmiiflottajanak korszeriisitése és bovitése.

A kbzszolgallaldsi teriiletre kialakitott elkilonitett csomagoldsi hulladékgyiijté rendszer akkor
tekinthetd megfelelének, ha a teljes lakossdgszamra vetitve legaldbb az aldbbi csomagolasi hulladék
mennyiségek visszagyiijtése 90%-ban megvaldsul frakcionként évente (papir 10 kg/fo/év; liveg 6 kg/fo/év,
milanyag 4 kg/f6/év; fém 1 kg/f6/év). Mindemellett a jelenlegi szelektiv gytijtéshez kapcsolédd valogatési
kapacitas bovitését a lakossag kérnyezettudatos szemléletének folyamatos, pozitiv valtozasa is indokolja.

Nagy hangsulyt fektet a Tarsulds a lakossagi szemléletformalasra és ismeretterjesztés keretein beliil a
jelenlegi komyezettudatos szemléletet tovabbi erfsitése a tudatos hulladékgazdélkodas fontossaganak
felismertetése a kdzszolgaltatassal érintett lakossag széles kdrében.

Feladatuk a tdmogatisbdl megvalosult projekt nyilvanossag el6tti bemutatasa, a lakossag széleskorii
t4jékoztatasa.

A felgydi és vaskuti telephely jol atgondolt bévitése nélkiilozhetetlen a kitlizétt célok hataridén
beliili eléréséhez és a modern hulladékgazdilkodasi rendszer jogszabalyi eldirdsokat és lakossagi igényeket
egyarant kielégitd lizemeltetéshez.

A projekt indikdtorai:

Mérték- | Célérték a projekt fizikai

Mutato egység befejezésekor
A keletkezett hulladékokbdl hasznositas érdekében eldkezelt
. . % 100
hulladékok aranya
Elkiilonitetten gylijtott telepiilési hulladék aranya a teljes y 43
(4}

telepiilési hulladék mennyiségéhez képest
Hulladék vjrafeldolgozasara tovabbi kapacitas tiév 3000

Hulladék-gazdalkodéssal kapcsolatos szemlélet-formalasban

. , " L o 10 000
aktivan résztvevo lakossag szama

Az elkiildnitett gylijtési rendszerrel elért lakossag szama 6 30 72

IV. Projekt statusza
Kivilclezés

A viéllalkozéasi szerz6dés 2019.05.15-én alairasra keriilt a Végsd Kedvezményezett és a
Bazaltech Kft. — KEVIEP Kft kozs ajanlattevék részérd!, a szerzbdés ugyanazon a napon hatalyban is
lépett. A szerzddés ellenértéke 1.702.385.593 Ft. Vallalkozd 2020. maércius 16-an akadalyt kozdlt, a
kormény veszélyhelyzet kihirdetésére hivatkozva. Az akadélykozlés folyamatos akadalykdzlésnek
mindsiil, havonta meghosszabbitando.



2020, julius 08-an Villaikozd bejelentette 1. szamu kdvetelés elOrejelzését: a felgydi
technolégia jarvanyhelyzet miatti késobbi szallitdsaval kapcesolatban (hosszantartd kdvetelés). FIDIC
Mémdk 07.24-én a bejelentést tudomasul veite. Vallalkozd havonta meger0sittette a kovetelés
elérejelzéset. A kovetelést a Villalkozé 2021.04.15-én visszavonta. IH-s kozbensd helyszini
ellendrzése 2021.03.02-an megtartasra keriilt, amelyen a kivitelezd és a FIDIC mérnok is részt vesz. A
helyszini ellendrzés 2021. 03. 08-4n lezdrult, a hidnyossagok bemutatasra keriiltek.

A felgy6i technologiai sor probaiizeme 2021. marcius 3-an keriilt meginditasra, és 2021.
aprilis 7-én lezarult. A Vallalkoz6 2021.04.15-én a kivitelezési munkékat készre jelentette, a milszaki
atadas-atvétel 2021. aprilis 26-4n meginditdsra keriilt, 05. 14-én zarult. A kivitelezés miiszaki és
pénziigyi késziltségi foka 100%.

Eszkdzbeszerzés

A szallitdjarmiivek beszerzésére iranyuld szerzddés 2018.12.19-én megkdtésre, és hatalyba Iéptetésre
keriilt. Nyertes vallalkozo Mento K. A szerz0dés ellenériéke netié 109.900.000 Ft. A sikeres miiszaki
atadas-atvétel 2019.09.13-4n megtdriént. A szdmla az EPTK-ban clszdmoldsra keriilt 2019.10.09-én.
A projektelem miiszaki és pénziigyi késziiltségi foka 100%.

Miiszaki szakértd

A milszaki szakértéi tevékenységek teljes kord ellatdsra irdnyuléd megbizasi szerzbdés 2018.04.11-én
keriilt megkétésre az NFP Nonprofit Kit. és az EnviLove Kft. kdzott, mely aznap hatalyba is lépett. A
szerzddés ellenértéke netté 3.490.000 Ft + AFA. A Villalkozd szerzédésszertien teljesitett 2019.09.13-
an. A szamla kiegyenlitése és elszdmoldsa megtdrtént. A projektelem miiszaki és pénziigyi
késziiltségi foka 100%.

Miiszaki ellendr

A miiszaki ellenéri feladatok teljes korii ellatasra iranyuld megbizasi szerz6dés 2018.04.03-4n keriilt
megkdtésre a Tarsulds €s a Utiber Kt kozétt, mely aznap hatalyba lépett. A szerzddés ellenértéke
netté 3.444.000 Ft + AFA. A miiszaki ellenér Vargané Gerstner Iidiké. A projektelem miiszaki és
pénziigyi késziiltségi foka 100%.

PR és nyilvinossag

A PR- és tajékoztatasi tevékenység teljes kori ellatisra iranyuld megbizasi szerzddés 2017.10.16-an
kerillt megkétésre a Homokhatsagi Regiondlis Hulladékgazdalkodési Tarsulas, és az Envecon Kft
k20U, mely aznap hatdlyba is Epell. A szerzédés ellenéitéke netté 9.894.000 It | ATA. A TR
feladatok ujrafitemezését kértitk a Vallalkozotol a jelenlegi projekt elérehaladasanak fliggvényeben,
tovabba az elsd szdmi teljesités elszdmoldsa jovahagyasra keriilt az ITM altal 2620.05.11-én.

A [4jékoztalas sordn haszndini lervezell, kommunikécids (ervben rdgzitelt kommunikicids eszkdz0k a
kovetkezdk:

¢  Kommunikacids {cselekvési) terv készitése

s Projekt-aloldal 1étrehozasa és folyamatos milkddtetése, frissitése

o Sajtokdzlemény kikiildése a projekt inditasardl és sajtomegjelenések Ssszegyflijtése

s Sajtényilvanos nyitérendezvény szervezése

¢ A beruhézis helyszinén "B" tipusi tabla kihelyezése

3



o Mcédiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapesoloddan

o Kommunikacids célra alkalmas fotédokumentaci6 készitése

» Sajtényilvinos linnepélyes projektatadd rendezvény szervezése

e Eredménykommunikaciés informaécids anyagok, kiadvanyok készitése
¢ TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolédo tartalommal

s A beruhazas helyszinén "D" tipusi tibla kihelyezése

Eddig elvégzett feladatok:

e A Kommunikicids (cselekvési) terv a VK-val torténd egyeztetés mellett elkészitésre keriilt,
melyet az Iranyité Hatdsag 2018.02.20-én fogadott el.

¢ sajtokdzlemény elkésziilt

* Nyomtatott szérdlapok elkésziiitek lakossagi terjesztésiik folyamatban

o Projekt megvaldsitisi helyszinén B tipusu tabla kihelyezve Felgy6re és Vaskiitra

Eziton jelezzilk, hogy a Végsd Kedvezményezettek a projektrél informéciokat talalnak az NFP
Nonprofit Kft. honlapjan (http://projektek.nfp.hw/map), valamint az androidos telefonkésziilékek
esetében a Play Aruhazban elérhetd ,,NFP Projektek” cimii applikacié letoltésével és hasznalataval is,
melyek adattartalma folyamatosan frissiil.

Szemléletformalas

Az NVTNM Tirsasdgi Portfolioért Felelds Helyettes Allamtitkara 2021.09.28-an kelt és
2021.10.12-én megkiildott tijékoztatisban az NFP-t arrol tajékoztatta, hogy az Innovécios és
Technoldgiai Minisztérium (a tovébbiakban: ITM) Korforgasos Gazdasag Fejlesztéséért, Energia- ¢s
Klimapolitikaért Felelés Allamtitkar a Nemzeti Kommunikéciés Hivatallal (a tovibbiakban: NKOH)
tortént egyeztetésének eredményeként a konzorciumi egyiittmiikddési megallapodasokban rogzitett PR
és szemléletformaiasi feladatok ellatisara irdnyulé beszerzésekre és kdzbeszerzésekre vonatkozo
rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XI1. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapjan
a projektek végsd kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lassak el. Az NFP kérésének
megfelelden az NVTNM a tajékoztatasdban rogzitetteket 2021.11.30-an kelt levelében meger0sitette.

Az NFP a meghozott dontésnek megfelelden 2021.12.23-4n a Végsé Kedvezményezett részére
megkiildott egyoldalty jognyilatkozattal moédositotta a konzorciumi egylittmiikdési megallapodast,
mely Utjan a PR és szemléletformalasi feladatok ellatasara iranyuld beszerzések és kizbeszerzések
eldkészitésére, és lebonyolitasara vonatkozo feladatokat az NFP visszaadta a Végsé Kedvezményezett
részére. Az NFP a feladatok teljesitése érdekében, menedzsment tevékenységeével tovabbra is
tAmogatja a Végst Kedvezményezetict. Miiszaki tartalom tervezet még nem keriilt benyajtasra a VK
részérol.

A Tarsuldsi Tanacs 4éital elfogadott munkatervnek megfeleléen a Tarsulas 2021, évi
gazdalkodasardl szolo pénziigyi beszamoldt 2022, méjus 24-én targyalta, és fogadta el a Tanacs. A
Térsulasi Tandcs a Tarsulas 2021. évi koltségvetés végrehajtasarol sz616 beszamolot 708.477.372,-Kt
bevételi fodsszeggel, 693.472.400,-Ft kiadasi fodsszeggel, 4.219.826.118,-Ft eszkdz-forras
[65sszeggel és 15.004.972,-Ft maradvannyal jovahagyta.



