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A Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése


2009. december 20-án Társaságunk benyújtotta az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése című pályázatot. 
Az Energia Központ Nonprofit Kft a KEOP-5.4.0/09-2010-0013 azonosító jellel regisztrálta 2009. december 22.-én. Pályázatunkat 2011. február 21. nappal befogadták és értékelésre bocsátották .
2011.szeptember 09.-én a EK Kft. –Energia Központ Nonprofit Kft. vezetője értesítette vállalatunkat , hogy pályázatunk – melynek beruházási költsége : 612.592.000 Ft – 50%-os , azaz 306.296.000 Ft vissza-nemtérítendő támogatást nyert.

ELŐZMÉNYEK

A mohácsi távhőrendszer hőforrása 3 db 4,5 MW teljesítményű, földgáztüzelésű LÁNG HLG 7/12 típusú gőzkazánból és két gázmotorból áll. 
A távhőrendszerre 32 db hőközpont csatlakozik, melyek egy része több épületet ellátó, úgynevezett szolgáltatói hőközpont.
Az eltelt évtizedekben említésre méltó felújítás nem történt, a távhőellátó rendszer jelenleg nem felel meg az aktuális takarékossági követelményeknek: a teljes távhőellátási rendszerre jellemző, leromlott állagú négyvezetékes (fűtés előre-vissza, használati melegvíz és cirkuláció) szekunder rendszer hőveszteségei, valamint az egyéb megtakarítható ráfordítások egy korszerűnek tekinthető rendszerhez viszonyítva jelentős többlet költség felmerülést okoznak. A távhőtörvény szerint szükséges mérés és szabályozás sem megvalósítható.

A PROJEKT CÉLJA

A projekt alapvető célja, hogy Mohács távhőfogyasztóinak perspektívikusan olcsóbb és komfortosabb legyen a távhőfelhasználás. Ez a meglévő távhőellátó rendszer meglévő veszteségeinek jelentős arányú csökkentésével, valamint a korszerűsítés által elért egyéb közvetlen költségcsökkentésekkel (pl. villamosenergia költség, karbantartási költség terén, stb.) teljesül oly módon, hogy a teljes rendszer és az egyes épületek szabályozhatóságának javulásával a távhőszolgáltatás minősége, a felhasználók komfort kiszolgálása is javul. 

MŰSZAKI TARTALOM
A projekt Mohács távhőellátó korszerűsítésére irányul:

1. rendszerhez csatlakozó szolgáltatói hőközpont szétválasztása, fogyasztói hőközpontok korszerűsítése,
1. a legrosszabb állapotú primer vezetékszakaszok cseréje,
1. a hőforrás gőzkazánjainak korszerűsítése.

A meglévő szolgáltatói hőközpontok és szekunder távvezetékek megszüntetésre kerülnek.

Az ezekből ellátott épületekbe új, az ellátandó épület hőigényeire méretezett, korszerű,  lemezes hőcserélőket tartalmazó, kis helyigényű kompakt kivitelű blokk-hőközpontok kerülnek beépítésre, megfelelően méretezett használati melegvíz (HMV) tárolókkal, szivattyúkkal és egyéb szerelvényekkel.
Az új fogyasztói hőközpontok új vezeték szakaszok kiépítésével csatlakoznak a meglévő primer távhőrendszerhez. Az épületeken kívül elhelyezett új vezetékszakaszok korszerű kis hőveszteségű előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető rendszerrel készülnek, részben a korábbi szekunder vezetékek nyomvonalán, részben a cserére kerülő (elhasználódott vagy nem megfelelő keresztmetszetű) primer vezeték szakaszok nyomvonalán, vagy új nyomvonalon. 
Ezekkel a hőközponti és csővezeték építési munkákkal a távhőellátás alapvetően átalakul: a régi, elavult, nagy hőveszteségű szolgáltatói hőközpontok és a más épületekhez ezekből vezető szekunder távvezeték szakaszok megszűnnek. 
A meglévő, elavult rossz állapotú fogyasztói hőközpontok korszerűsítése megtörténik.
Az új és a meglévő fogyasztói hőközpontok üzemirányítására és ellenőrzésére, a mért adatok online leolvasására, illetve feldolgozására mikrohullámú jelátvitellel egy korszerű távfelügyeleti rendszer épül ki.
A távfelügyeleti rendszer alkalmas lesz a teljes távhőrendszer felügyeletére, valamint hőközpontok külön-külön történő felügyeletére, ellenőrzésére és távvezérlésére, a hőközpontokba való illetéktelen behatolás jelzésére. 
A primer vezetékrendszer számos helyén a csővezetékek igen rossz állapotúak, korrodáltak, számos üzemzavar forrásai, ezért ezek cseréje mindenképpen szükséges.
A hőforrásban található gőzkazánok elavult technológiát képviselnek, rossz hatásfokkal üzemelnek. Gazdaságosabb üzem kialakításához szükséges a kazánok átalakítása forróvíz üzeműre, valamint füstgáz hőhasznosító beépítése.


VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A tervezett projekt többféle megtakarítást eredményez:

1. hőveszteség csökkenés a kiterjedt, nagyrészt négyvezetékes (fűtés és HVM, cirkulációval) leromlott állapotú szekunder vezetékhálózat helyett az új kétvezetékes, kis hőveszteségű előreszigetelt primer vezetékek alkalmazása miatt,
1. hőveszteség csökkenése a régi, elavult, nagyméretű hőközpontok helyett korszerű, kompakt, kis hőveszteségű hőközpontok működtetése miatt,
1. túlfűtés csökkenés az egyes épületek külön-külön történő szabályozhatósága és a teljes külső köri távhőrendszer távfelügyelettel történő szabályozhatósága miatt,
1. villamosenergia felhasználás csökkenés a régi és az új hőközpontok villamosenergia igényének különbözősége miatt,
1. tüzelőhőfelhasználás csökkenése a kazánok jobb hatásfoka miatt.
1. karbantartási, kezelési ráfordítás csökkenés az új, korszerű berendezések alkalmazása, valamint a távfelügyeleti rendszer által biztosított folyamatos felügyelet és távirányítási lehetőségek bevezetése miatt.
1. Az új vezetékek és hőközpontok karbantartási költsége lényegesen alacsonyabb.

MEGVALÓSÍTÁS

A kivitelezést értelemszerűen a fűtési idényen kívül kell lefolytatni. Várhatóan 2012. áprilisba kezdenénk, és októberben befejeznénk. A kivitelezést a kiválasztott közbeszerzési eljárástól függően egy vagy több közbeszerzési pályázat nyertes kivitelezője végzi. Több különböző kivitelező esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző kivitelezők munkájának összehangolására mind az időbeni, mind a műszaki megfelelőségi, felelősségi kapcsolódások tekintetében.
A teljes projekt kivitelezése a területi kiterjedtség, valamint a távhőellátó hálózat különböző részeinek megbontása és a különböző kiegészítő vezetékszakaszok beépítése miatt előre jól átgondolt munkaszervezést, munkatervet igényel. Elsődleges szempont kell legyen a nyári HMV szolgáltatások szüneteltetésének minimalizálása. (A projekt megvalósítása az érintett épületekben mindenképpen néhány órás – néhány napos HMV-ellátási kieséssel jár.).


PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A beruházást Mohácsi Hőszolgáltató Kft. KEOP pályázati támogatással szeretné megvalósítani. A beruházási költsége : 612.592.000 Ft – 50%-os , azaz 306.296.000 Ft vissza-nemtérítendő támogatást nyert.
A KEOP-pályázati feltételeknek megfelelően tehát a pályázó a Mohácsi Hőszolgáltató Kft.-nek kell biztosítani a projekt költségek legkevesebb 50 %-át. Jelenleg a Kft 100 millió Ft lekötött tartalékkal , és 10 millió Ft fejlesztési tartalékkal rendelkezik.  Ha az Önkormányzat 200  millió Ft tulajdonosi tőkeemeléssel tud biztosítani MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft. részére , akkor nem kell bankkölcsönt igénybe venni.  Amennyiben tulajdoni tőkeemelésre nem kerül sor, úgy hitelfelvételre lesz szükségünk melyhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

 H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

 Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft a KEOP-5.4.0/09-2010-0013. azonosító jelű „Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához ( melynek beruházási költsége 612.592.000 Ft) 50%-os ,azaz 306.296.000 Ft vissza-nemtérítendő támogatást nyert. 50%-ot azaz 306.296.000 Ft  sajáterőt kell biztosítania. A Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. jelenleg 110 millió Ft szabad pénzeszközzel rendelkezik.
Mohács Város Önkormányzata hozzájárul, hogy Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft 200 millió Ft bankkölcsönt a beruházás megvalósításához igénybe vegyen. 
Felhatalmazza Szekó Józsefné ügyvezetőt a bankkölcsön felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a beruházás támogatási szerződésének megkötésére, és a kivitelező(k) kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatására.


Felelős: Szekó Józsefné ügyvezető
Határidő: értelemszerű 


Mohács 2011-09-28						Szekó Józsefné
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