
A MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL 

 

 

Beszámoló 

 

a Képviselő-testület részére 

 

a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évben folytatott tevékenységéről 

és a 2022. évi üzleti tervről 

 

 

A 124/2016.(VII.15.) Kh. számú határozattal döntött a Képviselő-testület az „Új országos közforgalmú 

kikötő kiépítése Mohácson” elnevezésű pályázat benyújtásáról az Integrált Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program IKOP-2.1.0-15 azonosítószámú felhívására. A kérelmet a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, mint Támogató Szervezet 2016. 09. 12-én támogatói döntésben részesítette, a Támogatási 

Szerződés 2016. október 25-én hatályba lépett. Pályázat azonosító száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026 

(továbbiakban: Projekt). 

 

A 138/2016.(IX.30.) Kh. számú határozat döntése értelmében a Képviselő-testület országos közforgalmú 

kikötő létesítése céljából 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot (Mohács-2019 

Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. - a továbbiakban: Kft.) hozott létre projektmenedzsment feladatok 

ellátására. 

 

A Kft. 2016. október 14-i keltezésű alapító okirata alapján 2016. november 08. napjával lett bejegyezve a 

Pécsi Törvényszék Cégbíróságán vezetett cégjegyzékbe Cg.02-09-082543 cégjegyzékszámmal. 

 

 

A projektcég bemutatása 

 

A Kft. a Projekt megvalósulása érdekében, a projekt megvalósításának teljes körű projektmenedzsment 

feladatainak ellátásáról gondoskodott 2021. május 01. napjáig. Ezen időponttól a Kft.-ben csak az 

Ügyvezető maradt foglalkoztatásban, mivel a kikötő kivitelezése megkezdődött. A menedzseri feladatok 

szünetelnek a kikötő üzemeltetésének megkezdéséig. 

 

A Kft. biztosítja a kivitelezés során az Önkormányzat, mint Megrendelő érdekeinek érvényesítését, 

képviseletét, a tervezett üzemeltetés igényeinek figyelembe vételével. 

 

A Kft. üzleti éveiben realizálható nettó árbevételének 100 %-a az Önkormányzat, mint tulajdonossal kötött 

szerződések teljesítéséből származik. 

 

 

Részletes feladatmeghatározás 

 

Általános feladatok 

 

- Koordinálás, kapcsolattartás és egyeztetések szervezése és dokumentálása, a kivitelezésben 

érintett cégekkel, szakértővel, minisztériumokkal, intézményekkel, a tenderfolyamatokban, 

eljárásokban érintett felekkel. 

- Rendszeres egyeztetéseken való részvétel a műszaki ellenőrrel, a tervezővel és a kivitelezőkkel 

stb. 

- Kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása. 

- Projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése. 

- A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű problémák, módosítási igények kezelése. 

- A pályázat tartalma szerinti feladatokra vonatkozó szerződések és teljesítésük ellenőrzése a 

Támogatási Szerződésben előírtaknak való megfelelőség szempontjából 

 



Beszerzések, szállítói kapcsolatok koordinációja 

- Közreműködés beszerzési eljárások előkészítésében. 

- Szállítói szerződések előkészítése, támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése. 

- Szállítókkal való folyamatos kapcsolattartás. 

 

Ellenőrzések 

- Kapcsolattartás az ellenőrző szervezetekkel, adatszolgáltatás. 

- Ellenőrzésre való felkészülés koordinációja. 

- Közreműködő szervezet, irányító hatóság vagy más külső ellenőr által szervezett helyszíni 

ellenőrzéseken való részvétel. 

 

Üzemeltetés előkészítése 

- A projekt keretében elkészülő létesítmények üzemeltetési rendjének, szabályzatainak, pénzügyi 

rendjének kidolgozása 

- Az üzemeltetéshez kapcsolódó iratminták, mintadokumentumok (pl. bérleti szerződések) 

kidolgozása 

- Közreműködés az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésében 

- Az üzemeltetés tekintetében a pályázatban és a state aid notifikációs anyagban foglaltaknak 

való megfelelés biztosítása. 

 

FŐBB PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGEK 

az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító 

számú projektben 

 

2021. évben 

 

Megjegyzés: a feladatokat a Kft. 2021.01. hónapban díjazásért, míg 2021.02. hónaptól ellenérték 

nélkül látta el a szerződése alapján! 

Jelen beszámoló felölei a 2021.01.01 – 2021.04 30. között végzett tevékenységek bemutatását! 
 

 

Az egyes tevékenységek kronológiai sorrendben: 

 

- 2021. január: az eszközök beszerzése kapcsán az egyes eszközök telephelyhez kötöttségégnek a 

vizsgálata az ITM-mel egyeztetve, az eszközbeszerzés kapcsán a minisztérium és a KFF által tett 

észrevételekre state aid jellegű alátámasztó anyag összeállítása, személyes egyeztetés az Irányító 

Hatósággal Budapesten, az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban a beadott 

ajánlatok műszaki megfelelőségének a vizsgálata. 

A független Mérnök szervezetet kiválasztó közbeszerzési eljárás lezárása, szerződéskötés 

előkészítése a nyertes Mérnök szervezettel. 

Kommunikációs terv módosítása. 

Pénzügyi előkalkulációk készítése. 

A projekt keretében a Vállalkozóval kooperációk előkészítése, a kooperációk összehívása, az 

egyes kooperációk levezetése, emlékeztető készítése az első kooperációról. 

 

- 2021. február: az eszközök beszerzése kapcsán a közbeszerzési szakértő által igényelt kérdések 

megválaszolása az előzetes vitarendezési kérelem kapcsán. 

Mohács Város Önkormányzata és a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 

Megbízási Szerződés 1. sz. módosításának az előkészítése. 

A projekt 3. sz. mérföldkövéhez kapcsolódó szakmai beszámoló elkészítése. 

Szerződéskötés a nyertes független Mérnök szervezettel a közbeszerzési eljárás lezárásaként. 

A Vállalkozó által benyújtott kiviteli ütemterv vizsgálata, javaslatok az ütemtervvel 

kapcsolatosan. 

A projekt keretében a Vállalkozóval és a független Mérnök szervezettel kooperációk előkészítése, 

a kooperációk összehívása, az egyes kooperációk levezetése, helyszíni bejárások. 

 



- 2021. március: a Vállalkozó által benyújtott február havi projekt előrehaladási jelentés vizsgálata, 

javaslat az előrehaladás elfogadásáról. 

Az önköltségszámítási szabályzat a minisztérium részéről jóváhagyásra került. 

A projekt keretében a Vállalkozóval és a független Mérnök szervezettel kooperációk előkészítése, 

a kooperációk összehívása, az egyes kooperációk levezetése, helyszíni bejárások. 

 

- 2021. április: előzetes írásbeli tájékoztató összeállítása és megküldése a csúszó kormányos gép 

szállítójának a gép szállításának, átadás-átvételének feltételeiről és a tervezett képzés időpontjáról 

feltételeiről 

A projekt keretében a Vállalkozóval és a független Mérnök szervezettel kooperációk előkészítése, 

a kooperációk összehívása, az egyes kooperációk levezetése, helyszíni bejárások. 

 

- 2021. május 01. napjától az Ügyvezetőn kívül a többi munkavállaló szerződése felbontásra került, 

a projektmenedzseri feladatok szüneteltetése végett. 

 

- 2021. július 15. napján a kivitelezés megkezdése, a munkaterület átadása-átvétele. Azóta a 

munkavégzés folyamatos: kiszolgáló épület építése, tereprendezési munkák folytatása, 

közműépítések. 

 

Folyamatosan végzett tevékenységek: 

 

Havi rendszerességgel projektértekezletek 

Nyilvántartások folyamatos aktualizálása. 

Beszámoló készítése. 

 

 

 

 

Mohács, 2022. április 11. 

 

 

Bagó Béla 

ügyvezető 



 

 

A Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve 

 

 

A 2022. év jelenlegi ismereteink szerint összeállított üzleti terve az alábbi 

 

 

Személyi jellegű kifizetések: 301.000,- Ft 

 Irodabérleti díj: 0,- Ft 

 Bankköltségek: 104.000,- Ft 

 Szoftverdíjak: 300.000,- Ft 

 Irodaszerek: 0,- Ft 

 Telekommunikáció: 140.000,- Ft 

Dologi jellegű kiadások összesen: 544.000,- Ft 

Összes kiadás: 845.000,- Ft 

Összes bevétel: 845.000,- Ft 

 

 

A Kft. üzleti évében realizálható árbevételének 100 %-a az Önkormányzat, mint tulajdonossal kötött 

szerződések teljesítéséből származik, tehát a tervezet szerint 2022. évben a Kft. eredménye 0,- Ft, azaz 

nonprofit. 

 

Mohács, 2022. április 11. 

 

 

Bagó Béla 

ügyvezető 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évben folytatott tevékenységéről, 2022. évi 

üzleti tervéről 
 

 

Mohács Város Képviselő-testülete 

 

1. a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját 

2. a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 

 

elfogadja. 

 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Bagó Béla ügyvezető  


