A MOHACS-2019 KIKOTOFEJLESZTO NONPROFIT KFT. UGYVEZETOJETOL

Beszamolo
a Képviselo-testiilet részére

a Mohacs-2019 Kikotofejleszté Nonprofit Kft. 2021. évben folytatott tevékenységérol
és a 2022. évi iizleti tervrol

A 124/2016.(VIL.15.) Kh. szamu hatarozattal dontétt a Képviseld-testiilet az ,,Uj orszagos kozforgalmi
kikoté kiépitése Mohacson” elnevezési palyadzat benyujtasardl az Integralt Kozlekedésfejlesztési
Operativ Program IKOP-2.1.0-15 azonositoszamtl felhivasara. A kérelmet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, mint Tamogatd Szervezet 2016. 09. 12-én tamogatoi dontésben részesitette, a Tamogatasi
Szerz6dés 2016. oktober 25-én hatalyba Iépett. Palyazat azonositdé szama: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
(tovabbiakban: Projekt).

A 138/2016.(1X.30.) Kh. szamu hatarozat dontése értelmében a Képvisel6-testiilet orszagos kozforgalmu
kikotd létesitése céljabol 100%-os Onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagot (Mohacs-2019
Kikotofejleszté Nonprofit Kft. - a tovabbiakban: Kft.) hozott Iétre projektmenedzsment feladatok
ellatasara.

A Kft. 2016. oktober 14-i keltezésti alapito okirata alapjan 2016. november 08. napjaval lett bejegyezve a
Pécsi Torvényszék Cégbirdsagan vezetett cégjegyzékbe Cg.02-09-082543 cégjegyzékszammal.

A projektcégs bemutatasa

A Kft. a Projekt megvaldsulasa érdekében, a projekt megvalositasanak teljes korti projektmenedzsment
feladatainak ellatasarol gondoskodott 2021. majus O1. napjaig. Ezen id6ponttol a Kft.-ben csak az
Ugyvezetd maradt foglalkoztatasban, mivel a kikotd kivitelezése megkezdédott. A menedzseri feladatok
sziinetelnek a kikoto tizemeltetésének megkezdéséig.

A Kft. biztositja a kivitelezés soran az Onkorményzat, mint Megrendeld érdekeinek érvényesitését,
képviseletét, a tervezett lizemeltetés igényeinek figyelembe vételével.

A Kft. iizleti éveiben realizalhaté nettd drbevételének 100 %-a az Onkormdanyzat, mint tulajdonossal kétott
szerz6dések teljesitésébol szarmazik.

Részletes feladatmeghatarozas

Altalanos feladatok

- Koordinalas, kapcsolattartas és egyeztetések szervezése és dokumentalasa, a kivitelezésben
érintett cégekkel, szakértével, minisztériumokkal, intézményekkel, a tenderfolyamatokban,
eljarasokban érintett felekkel.

- Rendszeres egyeztetéseken valo részvétel a miiszaki ellendrrel, a tervezovel és a kivitelezékkel
stb.

- Kapcsolattartas, kommunikacio biztositasa.

- Projekt elérehaladasanak folyamatos nyomon kdvetése.

- A projekttel kapcsolatban felmeriilé barmilyen nemi problémak, modositasi igények kezelése.

- A pélyazat tartalma szerinti feladatokra vonatkozo szerzddések ¢€s teljesitésiik ellenérzése a
Tamogatasi Szerzédésben eldirtaknak vald megfelel6ség szempontjabol



Beszerzések, szallitdi kapcsolatok koordinacidja
- Kozremiikddés beszerzési eljarasok elokészitésében.
- Szallitoi szerzOdések eldkészitése, tdimogatasi feltételeknek valdo megfelelés ellendrzése.
- Szallitokkal valé folyamatos kapcsolattartas.

Ellendrzések
- Kapcsolattartas az ellendrzé szervezetekkel, adatszolgaltatas.
- Ellendrzésre valo felkésziilés koordinacioja.
- Kozremikodo szervezet, iranyitd hatdsag vagy mas kiilsé ellendr altal szervezett helyszini
ellendrzéseken vald részvétel.

Uzemeltetés el6készitése

- A projekt keretében elkésziil6 1étesitmények tizemeltetési rendjének, szabalyzatainak, pénziigyi
rendjének kidolgozasa

- Az lizemeltetéshez kapcsolddoé iratmintak, mintadokumentumok (pl. bérleti szerzédések)
kidolgozasa

- Kozremikodés az izemeltetéshez sziikséges hatosagi engedélyek megszerzésében

- Az iizemeltetés tekintetében a palydzatban és a state aid notifikacios anyagban foglaltaknak
valé megfelelés biztositasa.

FOBB PROJEKTMENEDZSMENT TEVEKENYSEGEK
az ,,Uj orszagos kozforgalmu kikotd kiépitése Mohacson” cimii IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosito
szamu projektben

2021. évben

Megjegyzés: a feladatokat a Kft. 2021.01. honapban dijazasért, mig 2021.02. honaptol ellenértek
nélkil latta el a szerz6dése alapjan!
Jelen beszamolo feldlei a 2021.01.01 — 2021.04 30. kozott végzett tevékenységek bemutatisat!

Az egyes tevékenységek kronologiai sorrendben:

- 2021. januar: az eszk6zok beszerzése kapcsan az egyes eszk0zok telephelyhez kotottségégnek a
vizsgalata az ITM-mel egyeztetve, az eszkdzbeszerzés kapcsan a minisztérium és a KFF altal tett
észrevételekre state aid jellegli alatimasztd anyag Osszeallitasa, személyes egyeztetés az Iranyito
Hatosaggal Budapesten, az eszkdzbeszerzésre iranyuld kozbeszerzési eljarasban a beadott
ajanlatok miiszaki megfeleldségének a vizsgalata.

A fiiggetlen Mérnok szervezetet kivalasztd kozbeszerzési eljaras lezardsa, szerzodéskotés
elokészitése a nyertes Mérnok szervezettel.

Kommunikécios terv modositasa.

Pénziigyi el6kalkulaciok készitése.

A projekt keretében a Vallalkozoval kooperaciok elokészitése, a kooperaciok Osszehivasa, az
egyes kooperaciok levezetése, emlékeztetd készitése az elsé kooperaciorol.

- 2021. februar: az eszkdzok beszerzése kapcsan a kozbeszerzési szakértd altal igényelt kérdések
megvalaszolasa az elézetes vitarendezési kérelem kapcsan.
Mohacs Varos Onkormanyzata és a Mohacs-2019 Kikotdfejleszté Nonprofit Kft. kozotti
Megbizasi Szerzddés 1. sz. modositdsanak az eldkészitése.
A projekt 3. sz. mérfoldkdvéhez kapesoldodo szakmai beszamold elkészitése.
Szerz0déskotés a nyertes fliggetlen Mérndk szervezettel a kozbeszerzési eljaras lezarasaként.
A Vallalkoz6 altal benyujtott kiviteli iitemterv vizsgalata, javaslatok az iitemtervvel
kapcsolatosan.
A projekt keretében a Vallalkozoval és a fliggetlen Mérnok szervezettel kooperaciok eldkészitése,
a kooperaciok dsszehivasa, az egyes kooperaciok levezetése, helyszini bejarasok.



2021. marcius: a Vallalkoz6 altal benyujtott februar havi projekt elérehaladasi jelentés vizsgalata,
javaslat az elorehaladas elfogadasarol.

Az Onkoltségszamitasi szabalyzat a minisztérium részérdl jovahagyasra keriilt.

A projekt keretében a Vallalkozdval és a fiiggetlen Mérndk szervezettel kooperaciok eldkészitése,
a kooperaciok 6sszehivasa, az egyes kooperaciok levezetése, helyszini bejarasok.

2021. aprilis: eldzetes irasbeli tajékoztatd Osszedllitdsa és megkiildése a csuszod kormanyos gép
szallitojanak a gép szallitasanak, atadas-atvételének feltételeirdl és a tervezett képzés idépontjarol
feltételeirdl

A projekt keretében a Vallalkozdval és a fiiggetlen Mérndk szervezettel kooperaciok elokészitése,
a kooperaciok Osszehivasa, az egyes kooperaciok levezetése, helyszini bejarasok.

2021. majus 01. napjatol az Ugyvezetdn kiviil a tobbi munkavallalé szerz8dése felbontasra keriilt,
a projektmenedzseri feladatok sziineteltetése végett.

2021. julius 15. napjan a kivitelezés megkezdése, a munkateriilet atadasa-atvétele. Azota a
munkavégzés folyamatos: kiszolgald épililet épitése, tereprendezési munkak folytatasa,
kézmuépitések.

Folyamatosan végzett tevékenységek:

Havi rendszerességgel projektértekezletek
Nyilvantartasok folyamatos aktualizalasa.
Beszamolo készitése.

Mohacs, 2022. aprilis 11.

Bago Béla
igyvezetd



A Mohacs-2019 Kikotofejleszté Nonprofit Kft. 2022. évi iizleti terve

A 2022. év jelenlegi ismereteink szerint Osszeallitott iizleti terve az alabbi

Személyi jellegii kifizetések: 301.000,- Ft
Irodabérleti dij: 0,- Ft
Bankkoltségek: 104.000,- Ft
Szoftverdijak: 300.000,- Ft
Irodaszerek: 0,- Ft
Telekommunikacio: 140.000,- Ft
Dologi jellegii kiadasok 6sszesen: 544.000,- Ft
Osszes kiadas: 845.000,- Ft
Osszes bevétel: 845.000,- Ft

A Kft. iizleti évében realizalhaté 4rbevételének 100 %-a az Onkorményzat, mint tulajdonossal kotott
szerz6dések teljesitésébdl szarmazik, tehat a tervezet szerint 2022. évben a Kft. eredménye 0O,- Ft, azaz
nonprofit.

Mohacs, 2022. aprilis 11.

Bago6 Béla
igyvezetd

Hatarozati javaslat
a Mohacs-2019 Kikotofejleszté6 Nonprofit Kft. 2021. évben folytatott tevékenységérol, 2022. évi
iizleti tervérol

Mohacs Varos Képvisel6-testiilete

1. aMohacs-2019 Kikotéfejleszté Nonprofit Kft. 2021, évi beszamoldjat
2. aMohacs-2019 Kikotofejlesztd Nonprofit Kft. 2022. évi lizleti tervét

elfogadja.

Hatarido: értelemszerti
Felel6s: Bago Béla iligyvezet6



